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Merikarvian kauppasataman mittaukset - työn laajennus 
 
CivilTech Oy toteuttaa 5.5.2022 tehdyn päätöksen mukaisesti Merikarvian 
kauppasataman, kunnan vastuulla olevaan vesialueen pohjan 
monikeilauksen. KHALL:ssa 9.5.2022 käydyn keskustelun mukaan KHALL 
näkee tarpeellisena laajentaa mittausta niin, että samalla tutkitaan 1) 
satama-altaan pohjoisreunassa olevien punaisten viittojen siirtomahdollisuus 
pohjoisen suuntaan, 2) satama-altaan eteläreunassa olevien vihreitten 
viittojen siirtomahdollisuus etelän suuntaan, 3) kauppasataman laiturin 
edustan pohjakuva, vedenalaiset rakenteet ja vesirajan yläpuolisten 
rakenteiden laserskannaus, sekä 4) satama-alueen luoteiskulmassa  olevan 
louhospenkereen reunaan asti ulottuva pohjakuva. 
CivilTech Oy on antanut lisätyötä koskevan tarjouksen 10.5.2022. Lisätyön 
sisältöä koskeva täsmentävä puhelinkeskustelu on käyty 11.5.2022.  
Tarjouksen hinta on 2400 euroa (alv 0%). Mittaus on luvattu toteuttaa viikon 
20 /2022 aikana. 
 

Päätös 
 

Päätän tilata CivilTech Oy:ltä lisätyön hintaan 2.400 euroa (Alv 0%). Työ 
tehdään noudattaen Konsultointitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. 
Maksuehto on 14 vrk. Kustannus kohdennetaan investoinnin 
kustannuspaikalle 9460 (Kauppasatama). 
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 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. 
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